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Lotto 1: dicembre 2014. Riqualificazione ambito cava dismesso:

- Recupero a piano campagna e fornitura di strato vegetale (almeno un metro) idoneo al

riutilizzo dell'area a fini agricoli (40.000 mq) e boschivi.
- Formazione di adeguatii rilevati di terrenolungoi lati oveste sud con funzione di

barriera vegetale e protezione verso gli ambiti di cava ancora attiva.
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Lotto 2: dicembre 2015. Riqualificazione dell'area antistante il cimitero:
- Recupero a verde dell'area con formazione di rilevati di terreno, prato, macchie boscate

e pista ciclabile di connessione alla rete esistente.
- Riqualificazione della via Zara volta alla fruizione ciclopedonale della stessa e/o per il

passaggio di cortei funerari.
- Prosecuzione della nuova strada carraia di accesso alla zona cimiteriale.
- Riqualificazione delle aree di ingresso al cimitero con opere a verde, pavimentazioni e

formazione di nuovi parcheggi pubblici.
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Lotto 3: marzo 2016. Acquisizione a patrimonio pubblico delle aree 50.152 mq 8

- Acquisizione tramite cessione bonaria, compensazione urbanistica e/o esproprio da
compiere entro l'arco temporale di validita del Documento di piano.

128.520mq | 21

Lotto 4: dicembre 2016. Attuazione ambito di trasformazione AT2:
- Costruzione degli edifici industriali sulle aree fondiarie e realizzazione delle opere di
di urbanizzazione primaria: sottoservizi, nuova sede stradale, parcheggi pubblici, verde.
5 ; : - Recupero a verde delle rimanenti aree con formazione di ampie zone boscate e percorsi
o . 2 ‘ ciclopedonali in calcestre integrati e connessi alla rete esistente; formazione nella parte
. sud-ovest dell'area di rilevati di terreno con funzione di barriera verso gli ambiti di cava
attiva, in continuita con gli interventi gia realizzati sul lotto 1.

126.896 mq | 20

Lotto 5: dicembre 2020. Riqualificazione ambito cava attivo:
- Rivisitazione e prolungamento dell'attuale convenzione Comune-Eges (scadenza 2015),

comprensiva dello spostamento in altra sede degli attuali impianti.
- Recupero dell'area a piano campagna, fornitura di strato vegetale (almeno un metro)

idoneo al riutilizzo a verde agricolo-boschivo-fruitivo, in armonia con le aree riqualificate

sul lotto 1.

Lotto 6. Area comunale di via per Cinisello: 8.268 mq 1

- Tempistica da concordare con Brianza Acque S.p.A. per l'estensione del condotto
fognario esistente, attualmente attestato nel sottosuolo delle aree a nord del cimitero,

e realizzazione di una vasca volano di laminazione.

6.230 mq 1

Lotto 7. Ampliamento del cimitero:
- Intervento previsto dal Piano Cimiteriale Comunale vigente tra il 2016 e il 2027.

21.282 mq 3

Ambito di cava gia riqualificato con interventi di forestazione di ERSAF e PLIS

Aree urbanizzate (sedi stradali, centro sportivo, cimitero, immobili produttivi) 143.659mq | 23

628.485mq | 100

Ambito di azione paesaggistica individuato dal Ptcp vigente
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Ambito di trasformazione AT2 proposto in variante al Pgt vigente
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Citta di Nova Milanese

Provincia di Monza e della Brianza
Settore Gestione del Territorio

Settore Territorio
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PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUZIONALE - ARTICOLO 34, COMMA 3 DELLE
NORME DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

"AMBITO DI AZIONE PAESAGGISTICA (AAP) INDIVIDUATO DAL PTCP NELLA PARTE
SUD DEL TERRITORIO COMUNALE TRA VIA PER CINISELLO E VIA BRODOLINI, A
CONFINE CON I TERRITORI DI PADERNO DUGNANO E CINISELLO BALSAMO"

il Coordinatore del Settore Gestione del Territorio
dott. Giorgio Brioschi

il Direttore del Settore Territorio
arch. Antonio Infosini

N.B. La presente proposta delinea un progetto di massima che dovra essere sviluppato
e reso coerente con il Programma di azione paesaggistica cheil Comune, in
collaborazione con la Provincia, dovra redigere una volta siglata l'intesa.

TAV. Scala

FASI TEMPORALI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI. 1: 2000

rif. istanza comunale:| contributi del Tavolo di pianificazione nelle sedute del: ~ 10.4.2014 - 5.5.2014 - 8.7.2014 - 22.10.2014 sottoscrizione intesa:
atton. ..del ...

n. 5008 del 20.3.2014 contributi dell'Osservatorio provinciale nelle sedute del: 9.7.2014 - 8.10.2014

elaborati cartografici a cura di Antonio Giuffré del servizio Urbanistica del Settore GdT




